



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

ที่ พช.๗๘๘๐๓/๔๕๐

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินเข้าแปลงเกษตรพร้อมปรับเกสีย จำนวน ๔ หมู่บ้าน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แผนงานงบกลาง งบกลาง หมวดงบกลาง ประเภทเงินสำรองจ่าย ได้ขออนุมัติดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินเข้าแปลงเกษตรพร้อมปรับเกสีย จำนวน ๔ หมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนเป็นการเร่งด่วน ตามใบสั่งจ้างที่ ๓๐๑/๒๕๖๘ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ขอรายงานผลการดำเนินการ งานจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินเข้าแปลงเกษตรพร้อมปรับเกสีย จำนวน ๔ หมู่บ้าน ดังนี้

๑. หมู่ที่ ๑๒ บ้านสังคัม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
๒. หมู่ที่ ๒ บ้านสะเดาะพง ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
๓. หมู่ที่ ๓ บ้านเสลียงแห้ง ๒ ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
๔. หมู่ที่ ๔ บ้านเพชรช่วย ตำบลริมสีมวง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ซึ่งได้ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินเข้าแปลงเกษตรพร้อมปรับเกสีย จำนวน ๒ หมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว เพื่อความปลอดภัยในการใช้ถนนของประชาชนและการขนส่งพืชผลทางการเกษตรของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....นายพงษ์พันธ์ ไกรเมฆ.....ผู้รายงาน

(นายพงษ์พันธ์ ไกรเมฆ)

พนักงานจ้างทั่วไป

ความเห็นผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายเบญจมิน ฤทธิเนติกุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

/ความเห็น.....


ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 4 บ้านเพชรช่วย ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายสามแยกไร่นายประยูร จุดที่ 2 ก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 4 บ้านเพชรช่วย ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายสามแยกไธเนย์ประยูร จุดที่ 2 ระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 4 บ้านเพชรช่วย ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายสามแยกเข้าไร่นายสมทบ จุดที่ 1 ระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 3 บ้านเสี่ยงแห้ง 1 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นสายบ้านน้อยตีมีด จุดที่ 1 ก่อนดำเนินการ





ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 3 บ้านสเลียงแห้ง 1 ตำบลสะเดาะพง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ถนนเส้นสายบ้านน้อยตีมีด จุดที่ 1 ระหว่างดำเนินการ




ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 3 บ้านสเลียงแห้ง 1 ตำบลสะเตาะพง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

ถนนเส้นสายบ้านน้อยตีมีด จุดที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 3 บ้านเสี่ยงแห้ง 1 ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นสายทางเข้าบ้านเขี้ยว จุดที่ 1 ก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 3 บ้านสเลียงแห้ง 1 ตำบลสะเตาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นสายทางเข้าบ้านเขี้ยว จุดที่ 1 ระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 3 บ้านสเลียงแห้ง 1 ตำบลสะเตาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนเส้นสายทางเข้าบ้านเขี้ยว จุดที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 12 บ้านสังคัม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายเข้าแปลงเกษตร ทางเข้าพัฒนาที่ดิน จุดที่ 1 ก่อนดำเนินการ




ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 12 บ้านส่งคุ้ม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายเข้าแปลงเกษตร ทางเข้าพัฒนาที่ดิน จุดที่ 1 ระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 12 บ้านส่งคุ่ม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายเข้าแปลงเกษตร ทางเข้าพัฒนาที่ดิน จุดที่ 1 ดำเนินการแล้วเสร็จ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 12 บ้านส่งคุ้ม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายเข้าแปลงเกษตร ทางเข้าพัฒนาที่ดิน จุดที่ 2 ก่อนดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 12 บ้านส่งคุ้ม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายเข้าแปลงเกษตร ทางเข้าพัฒนาที่ดิน จุดที่ 2 ระหว่างดำเนินการ



ภาพถ่ายสำรวจถนนลงหินคลุก หมู่ 12 บ้านสังคัม ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ถนนสายเข้าแปลงเกษตร ทางเข้าพัฒนาที่ดิน จุดที่ 2 ดำเนินการแล้ว

